

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2024 год (октябрь)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 16 перенесен с октября на декабрь, ремонт ТП 5, ТП 360 перенесен с ноября на октябрь, ремонт ТП 1100 перенесен с сентября на октябрь;
2. Исключен ремонт ТП 1863 (выполнен в мае).

Начальник ПТО



Н.С. Райда