

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2016 году

№. №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Планируемый объем финансирования, млн. руб. с НДС										Технические характеристики создаваемых объектов									
		подстанции					линии электропередачи					подстанции					линии электропередачи					подстанции					линии электропередачи				
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	прочность, км	иные объекты	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	прочность, км	иные объекты	вес	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	прочность, км	иные объекты				
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	Техническое перевооружение и реконструкция			9	50							98,855	0,000	70,794	28,062	0,000						75									
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности				50							98,855	0,000	70,794	28,062	0,000						75									
1.1.1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства											20,866	0,000	0,000	20,866	0,000															
1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства											20,866	0,000	0,000	20,866	0,000											2016				
1.1.2	АИС УЭЭ		10									7,217	0,000	3,750	3,468	0,000											2016				
4	4-я очередь	2016	10									7,217	0,000	3,750	3,468	0,000											2016				
1.1.3	Реконструкция ПС Крестал		20		50							65,659	0,000	65,659	0,000	0,000						75									
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)	2016	20									19,033	0,000	19,033	0,000	0,000															
9	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	2016	20									2,131	0,000	2,131	0,000	0,000															
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)	2016	20									11,740	0,000	11,740	0,000	0,000															
11	монтаж трансформатора ТДНЗ5000/10/10	2016	20	2x25000	50							30,520	0,000	30,520	0,000	0,000						75									
12	строительная часть (2-я очередь)	2016	20									2,235	0,000	2,235	0,000	0,000															
1.1.8	Прочая реконструкция											5,113	0,000	1,385	3,727	0,000															
29	Реконструкция РП-33 на ПС АТИ											5,113	0,000	1,385	3,727	0,000															
2	Новое строительство											108,190	0,000	108,190	0,000	0,000											23,750				
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений											108,190	0,000	108,190	0,000	0,000											23,750				
2.2.1	Строительство ТП											68,676	0,000	68,676	0,000	0,000															
32	ТП, СТП, КТП 2016											68,676	0,000	68,676	0,000	0,000															
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ											39,515	0,000	39,515	0,000	0,000															
134	ВЛ 0,4 кВ - 2016											4,139	0,000	4,139	0,000	0,000															
135	КЛ 0,4 кВ - 2016											7,735	0,000	7,735	0,000	0,000															
136	КЛ 6-10 кВ - 2016											27,640	0,000	27,640	0,000	0,000															
	ВСЕГО по программе											207,046	0,000	178,984	28,062	0,000						103,235					23,750				

Утверждено
Генеральный директор
С.А. Поляничкин
" 2016г.
М.П.



Заместитель генерального директора


А.В. Бакунин

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2017 году

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Планируемый объем финансирования, млн. руб. с НДС				Технические характеристики создаваемых объектов											
		год ввода в эксплуатац. шлю	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатац. шлю	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатац. шлю	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатац. шлю	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
I	Техническое перевооружение и реконструкция											110,833	0,000	24,245	86,588	0,000											
I.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности											110,833	0,000	24,245	86,588	0,000											
I.1.1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства											31,509	0,000	0,000	31,509	0,000											
I	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства											31,509	0,000	0,000	31,509	0,000											
I.1.2	АИС УЭЭ											11,616	0,000	6,035	5,582	0,000											
5	5-я очередь	2017	10									11,616	0,000	6,035	5,582	0,000											
I.1.8	Прочая реконструкция											67,708	0,000	18,210	49,498	0,000											
30	Строительство РП-6											21,073	0,000	1,857	19,216	0,000	2017	15	ТМТ-1000/100,4кВ	2	2017						
31	Реконструкция ТП-1546 (РП со встроеной ТП-1546)											21,073	0,000	1,857	19,216	0,000	2017	15	ТМТ-1000/100,4кВ	2	2017						
32	Прокалка КЛ 6 кВ от ПС-Пресс до ТП-1546											4,651	0,000	2,395	2,256	0,000						30		СПП-2 3х70+1х70	1,96		
33	Прокалка КЛ 6 кВ от ПС-13 до ТП-1675 (ул. Никитина, 107)											20,911	0,000	12,101	8,810	0,000						30		АПБВШВ-1 4х185	7,504		
2	Новое строительство											116,088	0,000	116,088	0,000	0,000											
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений											116,088	0,000	116,088	0,000	0,000											
2.2.1	Строительство ТП											73,689	0,000	73,689	0,000	0,000											
33	ТП, СТП, КТП 2017											73,689	0,000	73,689	0,000	0,000	2017	15	2КТП-1000/100,4	28							
137	ВЛ 0,4 кВ - 2017											4,441	0,000	4,441	0,000	0,000						30		СПП-2 3х70+1х70	7,5		
138	КЛ 0,4 кВ - 2017											8,300	0,000	8,300	0,000	0,000						30		АПБВШВ-1 4х185	6,25		
139	КЛ 6-10 кВ - 2017											29,638	0,000	29,638	0,000	0,000						30		АСБ 3х185-10	10		
	ВСЕГО по программе											236,921	0,000	140,333	86,588	0,000											

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Пуртыягин
" " " 2016г.
М.П.



Приложение 1.2.7
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 года

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2018 году

№ №	Наименование объектов	Технические характеристики реконструируемых объектов							Планируемый объем финансирования, млн. руб. с НДС				Технические характеристики создаваемых объектов																			
		год ввода в эксплуатацию	форма-типовый срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	нормативный срок службы, лет	линейная протяженность, км	линейная протяженность, км												
1	ВСЕГО	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Техническое перевооружение и реконструкция											112,415	0,000	26,264	86,151	0,000																
1.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности											112,415	0,000	26,264	86,151	0,000																
1.1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства											27,852	0,000	0,000	27,852	0,000																
1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства											27,852	0,000	0,000	27,852	0,000																
1.1.2	АИЭС УЭЭ											8,255	0,000	4,289	3,967	0,000																
6	6-я очередь	2018	10									8,255	0,000	4,289	3,967	0,000																
1.1.8	Прочая реконструкция											76,308	0,000	21,975	54,333	0,000																
34	Строительство РП-4											22,464	0,000	1,980	20,484	0,000																
35	Реконструкция ПП-1675 по ул.Никитина, 107 (РП со встроенной ПП-1675)											22,464	0,000	1,980	20,484	0,000																
36	Реконструкция КЛ 6 кВ от ПП-7 до ПП-1627											22,464	0,000	1,980	20,484	0,000																
37	Прокладка КЛ 6 кВ от ЛС-2 до РП по ул.Никитина, 107											16,459	0,000	9,402	7,058	0,000																
2	Новое строительство											14,921	0,000	8,614	6,307	0,000																
2.2	Строительство прочих электротехнических сетей и сооружений											123,750	0,000	123,750	0,000	0,000																
2.2.1	Строительство ТП											78,552	0,000	78,552	0,000	0,000																
34	ТП, СТП, КТП 2018											78,552	0,000	78,552	0,000	0,000																
140	Строительство ВЛ и КЛ											45,198	0,000	45,198	0,000	0,000																
141	ВЛ 0,4 кВ - 2018											4,735	0,000	4,735	0,000	0,000																
141	КЛ 0,4 кВ - 2018											8,847	0,000	8,847	0,000	0,000																
142	КЛ 6-10 кВ - 2018											31,615	0,000	31,615	0,000	0,000																
	ВСЕГО по программе											236,165	0,000	150,014	86,151	0,000																

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Португалин
 " " 2019 г.
 М.П.



Приложение 1.2.8
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2019 годы

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2019 году

№. №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Планировочный объем финансирования, млн. руб. с НДС					Технические характеристики создаваемых объектов																
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опер	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опер	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опер	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опер	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты								
1	ВСЕГО	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Техническое перевооружение и модернизация											118,449	1,244	27,033	90,171	0,000																	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности											118,449	1,244	27,033	90,171	0,000																	
1.1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства											28,701	0,000	0,000	28,701	0,000																	
1	Приобретение спец. техники и объектов электросетевого хозяйства											28,701	0,000	0,000	28,701	0,000																	
1.1.2	АИИС УЭЭ											20,532	0,000	9,961	10,571	0,000																	
7	7-я очередь											20,532	0,000	9,961	10,571	0,000																	
1.1.8	Прочая реконструкция											69,215	1,244	17,072	50,899	0,000																	
38	Реконструкция ТП-1627 (ТП со встроеной ТП-1627)											23,946	0,000	2,110	21,836	0,000																	
39	Реконструкция ТП-1582 (Сов.Армин) (ТП со встроеной ТП-1582)											23,946	0,000	2,110	21,836	0,000																	
40	Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-564 до ТП-1582											20,078	0,000	12,851	7,227	0,000																	
41	Реконструкция ПС АТН - проектирование установок системы противоаварийной автоматики											1,244	1,244	0,000	0,000	0,000																	
2	Новое строительство											131,917	0,000	131,917	0,000	0,000																	
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений											131,917	0,000	131,917	0,000	0,000																	
2.2.1	Строительство ТП											83,737	0,000	83,737	0,000	0,000																	
35	ТП, СТП, КТП 2019											83,737	0,000	83,737	0,000	0,000																	
143	Строительство ВЛ и КЛ											48,181	0,000	48,181	0,000	0,000																	
143	ВЛ 0,4 кВ - 2019											5,047	0,000	5,047	0,000	0,000																	
144	КЛ 0,4 кВ - 2019											9,431	0,000	9,431	0,000	0,000																	
145	КЛ 6-10 кВ - 2019											33,702	0,000	33,702	0,000	0,000																	
	ВСЕГО по программе											250,366	1,244	158,950	90,171	0,000																	

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин

Утверждено
Генеральный директор
С.А. Полякина
М.П.



Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Предложения о внесении корректировки в Инвестиционную программу ООО "Барнаульская сетевая компания" на 2016 год

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования 2016 года										Объем корректировки ****			Причины корректировки		
		Остаток стоимости на начало года		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. рублей	%		в том числе за счет	
		план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем					уточнения стоимости по результатам утвержденных процедур	уточнения стоимости по результатам закупок
1	Техническое перевооружение и реконструкция	75,298	98,855	0,000	11,995	0,000	1,885	10,000	3,137	81,839	81,839	23,557	31,285				
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	75,298	98,855	0,000	11,995	0,000	1,885	10,000	3,137	81,839	81,839	23,557	31,285				
1.1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	27,261	20,866	0,000	11,995	0,000	1,885	10,000	3,137	3,850	3,850	-6,395	-23,457				Уточнение плана приобретения спецтехники и объектов электросетевого хозяйства
1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	27,261	20,866	0,000	11,995	0,000	1,885	10,000	3,137	3,850	3,850	-6,395	-23,457				Уточнение плана приобретения спецтехники и объектов электросетевого хозяйства
1.1.2	АИИС УЭЗ	0,000	7,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,217	7,217	7,217					Продление периода создания АИИС ТУЭ
5	5-я очередь	0,000	7,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,217	7,217	7,217					Продление периода создания АИИС ТУЭ
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	48,037	65,659	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,037	65,659	17,621	36,683				Уточнение ПСД и стоимости
5	реконструкция оборудования ОРУ, ЗРУ	23,535	21,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,535	21,164	-2,372	-10,076				Уточнение ПСД и стоимости
6	реконструкция ОРУ	19,552	17,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,552	17,740	-7,812	-39,956				Уточнение ПСД и стоимости
7	монтаж трансформатора ТДН25000/10/10	0,000	30,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,520	30,520	30,520					Уточнение ПСД и стоимости
8	строительная часть	4,950	2,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,950	2,235	-2,715	-54,852				Уточнение ПСД и стоимости
1.1.8	Прочая реконструкция	0,000	5,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,113	5,113	5,113					Необходима реконструкция
29	Реконструкция РП-33 на ПС АТИ	0,000	5,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,113	5,113	5,113					Необходима реконструкция
2	Новое строительство	67,670	108,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,670	108,190	40,520	59,878				Уточнение ПСД и стоимости
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)	67,670	67,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,670	67,670	-67,670	-100,0				Уточнение ПСД и стоимости
2.1.1	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2008	9,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,765	0,000	-9,765	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2008
9	КЛ 10 кВ ТП30-ТП31	1,473	0,000	0	0	0	0	0	0	1,473	0	-1,473	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2008
10	ТП30	8,292	0,000	0	0	0	0	0	0	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2008
2.1.2	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011	57,906	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,906	0,000	-57,906	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
1	КЛ 10 кВ РП44-ТП27	1,313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,313	0	-1,313	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
2	КЛ 10 кВ РП44-ТП47	1,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,257	0	-1,257	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
3	КЛ 10 кВ ТП47-ТП48	1,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,384	0	-1,384	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
4	КЛ 10 кВ РП44-ТП60	1,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,047	0	-1,047	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
5	КЛ 10 кВ ТП60-ТП61	0,933	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,933	0	-0,933	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
6	КЛ 10 кВ РП44-ТП62	2,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,223	0	-2,223	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
7	ТП27	8,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
8	ТП47	8,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
9	ТП48	8,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
10	ТП60	8,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
11	ТП61	8,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
12	ТП62	8,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,292	0	-8,292	-100,0				Уточнение плана застройки кв.2011
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	0,000	108,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,190	108,190	108,190					Выполнение заявок технологического

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2016 года												Объем корректировок ****			Причины корректировки												
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. рублей	%	в том числе за счет			присоединения потребителей											
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам отчетной ПСД	уточнения стоимости по результатам плановых процедур			МВт, Гкал/час, км, МВА	план ***	скорректированный объем								
2.2.1	Строительство ТП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,676															
32	ТП, СТП, КПТ 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,676									28					Выполнение заявок технологического присоединения потребителей	
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,515														Выполнение заявок технологического присоединения потребителей	
134	ВЛ 0,4 кВ - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,139															Выполнение заявок технологического присоединения потребителей
135	КЛ 0,4 кВ - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,735															Выполнение заявок технологического присоединения потребителей
136	КЛ 6-10 кВ - 2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,640															Выполнение заявок технологического присоединения потребителей
	Всего	142,969	142,969	207,046	0,000	11,995	0,000	0,000	10,000	3,137	132,569	190,029	64,077	44,8																

Заместитель генерального директора по развитию

А.В. Бакунин

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Предложения о внесении корректировки в Инвестиционную программу ООО "Барнаульская сетевая компания" на 2017 год

№. №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2017 года												Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода	млн. рублей	%	Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	МВт; ГВт/час; км,				скорректированный объем		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем										
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	В соответствии с п.68 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (в ред. от 20.01.2016), Инвестиционная программа продляется на срок, соответствующий продолжительности срока действия долгосрочного периода	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электрохозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Приобретение спец.техники и объектов электрохозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2	АИНС УЭЭ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	5-я очередь	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.8	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
30	Строительство РП-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
31	Реконструкция ТП-1546 (РП со встраиваемой ТП-1546)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
32	Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-Пресс до ТП-1546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
33	Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-13 до ТП-1675 (сл. Невляна, 107)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.1	Строительство ТП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
33	ТП, СТП, КТП 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
137	ВЛ 0,4 кВ - 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
138	КЛ 0,4 кВ - 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
139	КЛ 6-10 кВ - 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Всего	Всего	0,000	226,921	0,000	0,000	0,000	14,750	0,000	56,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226,921	



Заместитель генерального директора по развитию
А.В. Бакунин

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Предложения о внесении корректировки в Инвестиционную программу ООО "Барнаулская сетевая компания" на 2018 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2018 года												Остаток профинансирования по результатам отчетного периода	Объем корректировки ****			Причины корректировки
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Объем ввода мощностей			
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем						МВт, Гкал/час, квт	скорректированный объем		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,080	0,000	0,000	42,480	0,000	62,855	0,000	62,855	112,415				В соответствии с п.68 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (в ред. от 20.01.2016), Инвестиционная программа
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	7,080	0,000	0,000	0,000	42,480	0,000	62,855	0,000	62,855	112,415				
1.1.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	11,800	0,000	10,152	0,000	10,152	27,852				
1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	11,800	0,000	10,152	0,000	10,152	27,852				
1.1.2	АИИС УЭЭ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	0,000	3,540	0,000	3,535	0,000	3,535	8,255				
5	6-я очередь	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	0,000	3,540	0,000	3,535	0,000	3,535	8,255				
1.1.8	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,140	0,000	49,168	0,000	49,168	76,308				
34	Строительство РП-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	14,204	0,000	14,204	22,464				
35	Реконструкция ТП-1,675 по ул.Никитина, 107 (РП со встроенной ТП-1,675)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	14,204	0,000	14,204	22,464				
36	Реконструкция КЛ 6 кв от ТП-7 до ТП-1627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,360	0,000	14,099	0,000	14,099	16,459				продолжительности срока действия долгосрочного периода
37	Прокладка КЛ 6 кв от ПС-2 до РП по ул.Никитина, 107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	6,661	0,000	6,661	14,921				регулирования - 2015-2019 г.г. На 2018 год
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	7,670	0,000	0,000	0,000	13,570	0,000	102,510	0,000	102,510	123,750				планируется приобретение объектов для выполнения
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	7,670	0,000	0,000	0,000	13,570	0,000	102,510	0,000	102,510	123,750				необходимых для реконструкции объектов, новое строительство по заявкам
2.2.1	Строительство ТП	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	9,440	0,000	63,212	0,000	63,212	78,552				заявкам
34	ТП, СТП, КТП 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	9,440	0,000	63,212	0,000	63,212	78,552				тех перевооружения, выполнение
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,770	0,000	0,000	0,000	4,130	0,000	39,298	0,000	39,298	45,198				необходимых для реконструкции объектов, новое строительство по заявкам
140	ВЛ 0,4 кв - 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,590	0,000	4,145	0,000	4,145	4,735				заявкам
141	КЛ 0,4 кв - 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	7,667	0,000	7,667	8,847				тех присоединения.
142	КЛ 6-10 кв - 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	1,770	0,000	0,000	0,000	2,360	0,000	27,485	0,000	27,485	31,615				
	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	14,750	0,000	0,000	0,000	56,050	0,000	165,365	0,000	165,365	236,165				

Заместитель генерального директора по развитию

А.В. Бакунин



Утверждено
Генеральный директор
С.А. Портнягин
2016г.
М.П.

Утверждено
Генеральный директор
С.А. Портягин
2016
МП



Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Предложения о внесении коррективки в Инвестиционную программу ООО "Барнаульская сетевая компания" на 2019 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2019 года										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Объем коррективки **** в том числе за счет	Объем ввода мощностей		Причины коррективки		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок		МВт, ГВт/час, км, план ***	скорректированный объем
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем									
I	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,080	0,000	0,000	0,000	34,220	0,000	0,000	75,904				В соответствии с п.68 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (в ред. от 20.01.2016), Инвестиционная программа продлевается на срок, соответствующий продолжительности срока действия долгосрочного периода	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,080	0,000	0,000	0,000	34,220	0,000	0,000	75,904					
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электротехнического хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	11,800	0,000	0,000	11,001					
I	Приобретение спец.техники и объектов электротехнического хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	11,800	0,000	0,000	11,001					
1.1.2	АИИС УЭЭ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	0,000	3,540	0,000	0,000	15,812					
5	7-я очередь	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	0,000	3,540	0,000	0,000	15,812					
1.1.8	Прочая реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,880	0,000	0,000	49,091					
38	Реконструкция ТП-1627 (РП со востр.сетью ТП-1627)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	0,000	15,686					
39	Реконструкция ТП-1582 (Сов.Аршин) (РП со востр.сетью ТП-1582)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,260	0,000	0,000	15,686					
40	Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-564 до ТП-1582	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,360	0,000	0,000	17,718					
41	Реконструкция ПС АТИ - проектирование установки системы противоаварийной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,468					
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,670	0,000	0,000	0,000	13,570	0,000	0,000	110,677					
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,670	0,000	0,000	0,000	13,570	0,000	0,000	110,677					
2.2.1	Строительство ТП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	9,440	0,000	0,000	68,397					
35	ТП, СТП, КТП 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	9,440	0,000	0,000	68,397					
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,770	0,000	0,000	0,000	4,130	0,000	0,000	42,281					
143	ВЛ 0,4 кВ - 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,590	0,000	0,000	4,457					
144	КЛ 0,4 кВ - 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	8,251					
145	КЛ 6-10 кВ - 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,770	0,000	0,000	0,000	2,360	0,000	0,000	29,572					
	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,750	0,000	0,000	0,000	47,790	0,000	0,000	186,582					

Заместитель генерального директора по развитию

А.В. Бакунин

Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
" " " 2016г.
М.П.



Приложение 3.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция ПС АТИ - проектирование установки
системы противоаварийной автоматики

по состоянию на 01.01.2016

2019	2019
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.2016	31.12.2016	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2016	31.12.2016	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.01.2016	31.12.2016	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.01.2016	31.12.2016	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
"___" _____ 2016г.
М.П.



Приложение 3.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция ПС АТИ -
проектирование установки
системы противоаварийной
автоматики

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 М.П. 2016г.

Приложение 3.1
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2019 годы

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта **Новое строительство электрических сетей и сооружений**

по состоянию на 01.01.2016

2016	2019
------	------

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.	Предпроектный и проектный этап	01.01.2016	31.12.2019	100	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2016	31.12.2019	100	
1.2	Утверждение проектной документации	01.01.2016	31.12.2019	100	
1.3	Разработка рабочей документации	01.01.2016	31.12.2019	100	
2.	Организационный этап	01.01.2016	31.12.2019	100	
2.1	Заключение договора подряда (договора к договору)	01.01.2016	31.12.2019	100	
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2016	31.12.2019	100	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2016	31.12.2019	100	
3.2	Поставка основного оборудования	01.01.2016	31.12.2019	100	
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2016	31.12.2019	100	
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2016	31.12.2019	100	
3.5	Завершение строительства	01.01.2016	31.12.2019	100	
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.01.2016	31.12.2019	100	
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2016	31.12.2019	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2016	31.12.2019	100	

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
"___" _____ 2016г.
М.П.

Приложение 3.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта **Новое строительство электрических сетей и сооружений**

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин