

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на **2024 год (январь)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 2 перенесен с января на июнь;
2. Ремонт ТП 502, ВЛ-0,4 кВ от ТП 728 перенесен с декабря 2023 года на январь.

Начальник ПТО



Н.С. Райда