

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2024 год (сентябрь)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ВЛ-6кВ №61-4 и ТП 913 перенесен с августа на сентябрь, ремонт ТП 609 перенесен с апреля на сентябрь;
2. Исключен ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 53 (выполнен в августе), ТП 1783 (выполнен в июне), ТП 1867 (выполнен в июле), ТП 1100 (перенесен на октябрь);
3. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 202 - включен дополнительно на сентябрь.

Начальник ПТО



Н.С. Райда