

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на **2024 год (февраль)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 528 перенесен с февраля на март;
2. Ремонт ТП 567 перенесен с февраля на июль;
3. Ремонт ТП 483 перенесен с февраля на август;
4. Ремонт ТП 505 перенесен с февраля на апрель;
5. Включить в план ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП 141.

Начальник ПТО



Н.С. Райда