

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2024 год (август)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ВЛ-6кВ №61-4 перенесен с августа на сентябрь, а ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 53 перенесен с сентября на август;
2. Ремонт ТП 431 перенесен с июня на август, ТП 578 - перенесен с мая на август, ТП 20 - включен дополнительно на август;
3. Исключен ремонт ТП 298 (перенесен на июль 2025 г.), ТП 361 (выполнен в июне), ТП 480 (выполнен в июле), ТП 913 (перенесен на сентябрь).

Начальник ПТО



Н.С. Райда