

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на **2015 год (февраль)** были внесены следующие изменения:

1. перенесен с февраля на сентябрь ремонт ТП 1291, перенесен с сентября на февраль ремонт ТП 75;
2. перенесен с сентября на февраль ремонт ТП 1400 и ТП 1401, перенесен с ноября на февраль ремонт ТП 1109;
3. включен в план ремонт ТП 1093.