


Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2025 год (июль)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 1132 перенесен с июля на октябрь, ТП 298 - с июля на сентябрь, взамен включен ремонт ТП 1069 (перенос с октября), ТП 1386 (перенос с ноября), ТП 1300, ТП 1534 (перенос с апреля), ТП 1095 (перенос с сентября).
2. Ремонт ТП 547, ТП 1558 выполнен ранее (в апреле).

Начальник ПТО



Р.В. Карпов