

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2024** год (**декабрь**) были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 16 перенесен с декабря на июль 2025 года.
2. Включен в план на декабрь ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 253.

Начальник ПТО



Н.С. Райда