

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на **2023 год (август)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 513 (ф.3) перенесен с июля на август;
2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 513 (ф.4) перенесен с августа на сентябрь;

Начальник ПТС



Н.С. Райда