

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на **2023 год (июль)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 548 перенесен с июня на июль;
2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 513 (ф.3) перенесен с июля на август;
3. Ремонт ТП 431 перенесен с июля на 2024 год;
4. Ремонт ТП 323 перенесен с 2024 года на июль;
5. Ремонт ТП 248 перенесен с июля на октябрь;

Начальник ПТС



Н.С. Райда