

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2024 год (июль)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 567 перенесен с февраля на июль, ТП 480, ТП 1499 перенесен с августа на июль, ТП 1867 перенесен с сентября на июль.
2. Исключен ремонт ТП 261 (выполнен в июне) и ТП 1410 (выполнен в марте).

Начальник ПТО



Н.С. Райда