

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2025 год (февраль)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 1293 перенесен с февраля на октябрь, взамен включен ремонт ТП 746 (перенос с октября), ТП 753 (перенос с августа).

Начальник ПТО



Р.В. Карпов