

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2024** год (**май**) были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 578 перенесен с мая на август, взамен включен ремонт ТП 2 (перенос с июня), ТП 1863 (перенос с октября).
2. Ремонт ТП 577 выполнен в апреле.

Начальник ПТО



Н.С. Райда